Exempel

Pionjar med aterbrukat kontor

Kajsa antog uppdraget 2013: Inreda ett nytt kontor med modern look och helt ater-
brukad inredning. Och det fick inte bli dyrare dn nykop.

SP Systemanalys (nuvarande RISE) vaxte sa det knakade. 2013 behévde gruppen pa
kort tid flytta en andra gang, pa grund av for sma lokaler. Att aterigen képa nya mobler
nar man knappt hunnit sitta i de gamla tog emot av miljoskdl — men organisationen var
stor och hade inga upparbetade rutiner for annat an nykdp. Den interna projektleda-
ren Kajsa ville ha dndring. Hon fick en kostnadsram motsvarande att képa nya mobler.
Resultatet blev ett modernt kontor med en atmosfar som var bade professionell och
hemtrevlig — dar endast bordsskivorna pa de hoj- och sédnkbara skrivborden var nya.

Vagen dit

For att lyckas i sitt uppdrag tog Kajsa hjalp av arkitektbyran Lots design. | uppdraget ftill
Lots ingick inte bara att inreda med aterbrukade mobler, utan dven en behovsanalys
och konceptutveckling for ett mer aktivitetsbaserat och flexibelt kontor.

Nagot av det svaraste med projektet var att hitta forstaelse internt att man nu behov-
de ldgga mer pengar an vanligt vid kontorsflyttar pa egen projektledning och kravstall-
ning, samt att en arkitekt behoévde involveras. En annan svarighet var att 16sa rutiner
for att kbpa in fran leverantorer av begagnade mobler men dven Blocket och andra
arenor for second hand. Hur fungerar leverans, montering och garanti hos leveranto-
rer av begagnade mobler? Hur gér SP om de vill kdpa av en privatperson? 10 leveran-
torer av begagnat intervjuades och analyserades. Ett otal méten holls med inkdp och
ekonomi. Inredningsdetaljer handplockades och logistik synkroniserades.
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Stolthet

Sista oktober 2013 var allt klart for inflyttning: 50 arbetsplatser, tre konferensrum och
en stor harlig fikasoffa motte medarbetarna. Projektet uppmarksammades i press och
manga externa delegationer kom pa studiebesok: “Att aterbrukat kunde kdnnas sa
nytt!”

Personalen strackte pa sig lite extra varje gang de valkomnade en ny besokare till
kontoret och kunde férklara for kunder och partners att detta till synes helt nya och
frascha kontor minsann var helt aterbrukat!

Omférdelning av kostnader

| slutdndan blev det inte dyrare. Kostnaderna for inkép av mobler hade minskat,
medan kostnader for egen tid och arkitekt var hogre an vid motsvarande flyttar med
nyinkdp av mobler. Vad vinningen i goodwill och stolthet hos medarbetare gjort, och
fortfarande gor, for ekonomin fortaljer inte historien.

Fordelning av kostnader for aterbrukat kontor pa Eklandagatan
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Extra interntid

Kostnaderna fér inkép av mébler minskade, medan kostnader fér egen tid och
arkitekt var hégre an vid motsvarande flyttar med nyinkép av mébler.
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